

童市镇 2024 年绿肥种植实施方案

为提升我镇耕地质量，做好化肥减量工作，减少因施用化肥过多造成的农业面源污染，降低农业生产成本，提高农田综合生产能力，增加农民收入，促进农业可持续发展。2024 年计划实施绿肥种植 2000 亩，建立绿肥种植示范片 1000 亩（中稻种植区紫云英示范面积 600 亩，双季稻种植区紫云英-肥田油菜套种 400 亩）开展好绿肥种植示范工作。为做好各示范片的管理，结合我镇实际，特制定本实施方案。

一、绿肥种植示范建设范围

根据我镇实际，计划在我镇排形村、傍上村、义字村、合旺村、童坪村、翠阳村实施，建立绿肥种植示范片，示范面积 1000 亩。具体建设任务见下表：

二、资金使用预算

计划安排绿肥种植资金 43600 元，其中种子采购 40600 元，示范建设经费 3000 元。示范建设经费主要用于宣传培训、示范标牌、种子及技术资料发放等几方面。种子由镇统一采购，发放到各实施村，由各实施村分发到各实施主体。

三、项目实施组织机构

为抓好项目示范建设，成立童市镇 2024 年耕地保护与质量提升项目绿肥种植示范工作领导小组及技术指导组。项目领导小组负责方案制定、工作组织、协调、指导和监督检查，实行目标责任管理，确保工作落到实处。技术指导组负责技术培训与指导，及时解决农民生产环节出现的技术问题。

1、项目领导小组

组 长：刘争志 镇长

副组长：王 瑛 常务副镇长

成 员：张少文 农业服务中心主任

朱波洋 农技站长

2、技术指导组

组 长：王 瑛 常务副镇长

副组长：张少文 农业服务中心主任

成 员：朱波洋 农技站长

胡世恩 农技站干部

黄深根 农技站干部

王建平 农技站干部

各村遴选优秀技干，负责处理绿肥种植示范工作日常事务。

四、主要工作与进度安排

做好工作任务细化分解落实、物化补贴物资的发放及台账建立、技术培训、田间指导、田间示范、效果调查等工作。

2024年3-4月，制定绿肥示范种植计划，做好种子采购等实施前筹备工作。

2024年8-9月，制定实施方案、技术方案，建立绿肥种植示范工作人员体系。按种植计划将种子配送到各实施村，由村及时发放到种粮户。进行绿肥种植技术培训，播种期间对各示范片种植户进行技术指导。

2024年10月，做好苗期管理，督促农民及时施肥与深挖三沟。

2024年11-12月，越冬期间管理指导。

2025年1月—3月，指导粮食春季管理，对粮食长势情况调查，成立农财两家组成的验收组对种植示范进行验收。

2025年4月，指导农户进行绿肥翻压还田。

五、落实关键技术

重点推广四项技术：一是“三沟”配套技术。原则上实行“三沟”（指主沟、围沟和厢沟）配套，在中晚稻收割、绿肥播种后，立即开好“三沟”，要求沟深：主沟30cm以上、围沟25cm以上、厢沟20cm以上，做到沟沟相通，并定期清沟沥水，确保排水通畅。二是中晚稻留高茬收割与绿肥适度延期播种技术。为解决绿肥与中晚稻套播种子落泥率低和机械收割碾压严重的问题，统一采取中晚稻收割后及时播种技术，要求中稻区尽量早播、双季稻区最迟播期不得迟于10月中旬；三是“两花”混播技术。除绿肥留种基地外，其他示范基地提倡紫云英与肥用油菜混播，即紫云英（1.0kg/亩）和肥用油菜（0.5kg/亩）混播，提高鲜草产量，节约种子成本；四是一季稻区高岸田紫云英免播生产技术。绿肥在5月上中旬绿肥种子部分成熟时翻压还田，次年探索免播绿肥技术模式，让当年落泥种子自动生长繁育。

六、保障措施

1、组织领导保障措施

项目领导小组将对实施情况进行全程管理、检查、监督，主要负责安排、管理项目资金，协调组织各实施村进行项目实施，制定考评管理办法，对技术组进行考评。村级负责落实种植示范片，填报统计表，按项目实施要求完成种植示范任务，组织宣传发动、参加培训和做好协调工作。

2、业务技术保障措施

农技推广中心在上级领导下，具体负责项目实施。负责农民培训、宣传、田间试验、大田示范和组织技术人员开展技术指导工作。

3、资金保障措施

项目资金严格按照耕地保护与质量提升项目资金管理暂行办法要求，实行专账管理，做到专款专用，不得截留挪用；财政部门 and 农业部门建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查，接受审计等部门的监督。

童市镇人民政府

2024年8月28日



平江县童市镇 2024 年绿肥任务表

单位：亩

村 组	面积	备注	村组	面积	备 注
烟舟	95		梭墩	60	
排形	300	示范片	建设	50	
合旺	200	示范片	杨墩	30	
义字	300	示范片	芭蕉	65	
石洞	60		德字	60	
永响	50		优良	80	
居委会	50		白花	60	
傍上	90		翠阳	180	示范片 100 亩
天和	50		东源	70	
桃花	50		童坪	100	示范片
小计	1245			755	
合计	2000				